

PLAN DE TRAVAIL 2021

OBJECTIF GLOBAL: Contribuer à la transformation de l'agriculture et à l'autosuffisance alimentaire au niveau des paysans producteurs

Indicateur : Amélioration de la performance de la TTM, une structure d'appui pour la transformation du secteur Agricole

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Rendre la TTM opérationnelle dans l'exécution de ses services d'appui aux paysans producteurs

Indicateur OSI: qualité des services rendus et avancement de la mise en œuvre des missions de la TTM

Axe.1: Appuyer le respect des dispositions statutaires de la TTM et la promotion de la bonne gouvernance

Indicateur Effet 1: Les membres de la TTM trouvent un consensus et s'engagent dans la mise en œuvre de sa vision, de ses objectifs et de ses valeurs

Activités	Sous activités	Tâches	JANV	FÉVR	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DÉC
Activité 1.1: Assurer des réunions d'organisation interne	Act 1.1.1. organiser des réunions périodiques du Conseil d'Administration ou Membres de Bureau élargi (22pers)	préparations, tenue et rapportage trimestriel (dernière réunion 22/10/20): rapports et planning, plan de communication pour le plan stratégique												
	Act 1.1.2.organiser des réunions périodiques des Membres de Bureau restreint (3pers)	missions de représentations du Bureau Restreint 2fois/mois (lancement DMM Anjzorobe 20/11, coordination avec FDA et DFAPP 25/11, organisation interne pour Passations de marché AMI Assistance Technique et Infocom...)												
	Act 1.1.3.organiser des réunions périodiques des Membres de Bureau (5pers)	préparations, tenue et rapportage 1fois/2mois (dernière réunion 17/11/20)												
Activité 1.2: Organiser une séance de clarification des rôles	Organiser une séance de clarification des rôles	points sur les missions et rôles de la TTM à chaque réunion et mission												
Activité 1.3: Organiser une assemblée générale	préparation et tenue d'une assemblée générale (par délégation)	préparations, tenue et rapportage trimestriel (dernière réunion prévue décembre 2019, reportée en janvier 2020): plan de travail annuel 2021, plan stratégique, consultation paysanne et conférence officialisée sur la thématique période de soudure et autosuffisance alimentaire, réflexions sur sécurisation foncière ou kopianany eny amin'ny kaominina												
Activité 1.4: Développer des outils de gestion interne	mise en application des règlements intérieurs révision Manuel de procédures Bokimbola, état de paiement...	classements outils												
Activité 1.5: Renforcer les capacités des membres de la TTM	Elaborer un plan de formation	élaboration du plan de formation avec la réunion du CA en janvier												
	Réaliser des formations des responsables TTM	formation sur les droits publics et Organisation des Sociétés Civiles (2jours 22 membres)												

Axe.2: Soutenir la représentation et les dialogues des Paysans Producteurs

Indicateur Effet 2: Les programmes et les politiques de développement intègrent les principales préoccupations des producteurs

Activité 2.1: Organiser des cadres de dialogue politique au sein de la TTM	Organiser des conférences thématiques des producteurs	Conférences des producteurs avec facilitateur												
		officialisation et presse												

Axe.3: Renforcer les Organisations Paysannes et les offres de services d'appui aux producteurs

Indicateur Effet 3: Les producteurs sont professionnalisés et les organisations interprofessions sont structurées.

Activité 3.1: développer de nouveaux partenariats techniques et financiers	Extension des zones d'intervention	appui technique dans la mise en relation et la mobilisation Partenaires: GIZ-TTMR Atsinanana, PADAP-PROSPERER-TTMR Sofia, PADAP-TTMR Boeny, TTMR Melaky-AD2M...																		
	Organisation de la participation aux évènements économiques	Participation aux foires																		
Activité 3.2: diversifier les offres de services	Appui à la mise en relation et contractualisation entre OP et OM	Collaboration avec la Chambre de commerce (contrat de partenariat pour le couplage OP/OM)																		
	Appui à la mise en route carte des producteurs	Communications, informations, sensibilisations, accompagnement et suivi: supports avec DFAPP, missions, émissions ...																		
		Assistance Technique (lien avec DFAPP et acteurs impliqués): AMI lancé le 14/11/20																		
	Valorisation et coordination CGEAF/CSA/GVEC (à travers les TTMR)	Missions d'appui aux TTMR dans la valorisation et coordination																		
Activité 3.3: Assurer le renforcement, structuration et coordination des OP	Promotion de filières et organisation en OP Filières et Interprofessions	Appui aux TTMR dans la mobilisation des CGEAF et superviseurs pour l'orientation des OP																		
	Organisation des réunions de coordination des OP	Préparations, tenue et rapportage réunions de coordination des OP, appui au diagnostic et orientations stratégiques, agrément, partenariats																		
Activité 3.4: Renforcer l'articulation TTMN/TTMR	Animer et appuyer l'élaboration et le suivi des PTA, PP	préparations, descentes d'appui à l'orientation et l'élaboration, suivi PTA, partenariats, coaching continu																		

Axe.4: Améliorer les informations communications en interne et externe

Indicateur Effet 4: Le niveau d'utilisation du système d'information par les paysans producteurs est élevé

Activité 4.1: valoriser et développer le système d'information pour la mise en relation OP/OM	coordination et valorisation des services de proximité	alimentation systématique des bases de données et registre OM																			
		animation et information à la base																			
		annuaire des OP																			
		DIP (AMI lancé le 14/11/20)																			
		dotation matériels et équipements nécessaires (lancement janvier)																			
		Fiche signalétique des OP																			
		Stagiaire pour la constitution BDD																			
Activité 4.2: développer le partenariat avec d'autres Systèmes d'Information AEP	Recueil informations et réunion	Recueil informations et mise en relation																			
		réunions périodiques et communications avec le réseau existant																			
Activité 4.3: Opérationnaliser le système d'information/Communication en interne	site web	alimentation du site web et AT (AMI lancé le 14/11/20)																			
		abonnement internet (contrat jusqu'en mai 2020)																			
	plan de communication	finalisation plan de communication																			

Axe.5: Mettre en place la structure d'appui à l'opérationnalisation dans l'exécution des activités techniques de la TTM

